



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**П Р И К А З**

«11» сентября 2019г.

№ 25

**Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению ГИА-2019**

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 19.11.2018 года № 2973 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019 году» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в г.Белгороде в 2018-2019 учебном году (прилагается).

2. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в г.Белгороде в 2018-2019 учебном году (прилагается).

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Научно-методический информационный центр» Журавлеву А.С., начальнику отдела общего образования управления образования администрации города Белгорода Зеленкевич С.Г. обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.Белгороде в 2018-2019 учебном году.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений г.Белгорода обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель управления образования  
администрации г. Белгорода



И.А. Гричаникова

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом управления образования  
 администрации города Белгорода  
 от « 11 » *сентября* 2019г. № 25

**«Дорожная карта»  
 по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
 основного общего образования в городе Белгороде в 2018-2019 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА-9</b>			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в городе Белгороде	июль-август 2019г., сентябрь 2019г.	Журавлев А.С.
1.2.	Обсуждение результатов ГИА-9: - на августовских секциях учителей-предметников	август-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
	- на совещании с директорами ОУ	сентябрь 2019г.	Журавлев А.С.
	- на совещании с заместителями директоров ОУ	сентябрь 2019г.	Журавлев А.С.
1.3.	Публикация статистических материалов ГИА-9 в информационно-статистическом сборнике «Образование г.Белгорода»	август 2019г.	Журавлев А.С.
1.4.	Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам муниципальных тестирований и региональных пробных экзаменов	ноябрь 2018г.- март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1. Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-9 по учебным предметам:			
2.1.1.	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-9 по учебным предметам	июль-август 2019г.	Руководители ОУ
2.1.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к передаче экзаменов	июль-август 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
2.1.3.	Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к передаче экзаменов	июль-август 2019г.	Руководители ОУ
2.1.4.	Анализ и корректировка программ самообследования, программ развития ОУ, вошедших в перечень ОУ с низкими образовательными результатами	до 01.01.2019г.	Руководители ОУ
2.1.5.	Проведение разъяснительной работы среди лиц, не получивших аттестат об основном общем образовании, о порядке сдачи ГИА-9 и получении аттестата	август-сентябрь 2019г.	Руководители ОУ
2.2. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в 9 классах в 2018-2019 учебном году:			



2.2.1.	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9, в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в рамках оценочных процедур в ОУ	до 01.11.2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
2.2.2.	Распространение эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими результатами ГИА-9 (мастер-классы, круглые столы, педагогические мастерские, семинары, творческие лаборатории и др.)	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
2.2.3.	Проведение консультационных занятий и обучающих семинаров с учителями, испытывающими затруднения при подготовке обучающихся 9 классов, с учетом результатов ГИА-9 2016, 2017, 2018 годов		Журавлев А.С.
2.2.4.	Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников, работающих в выпускных классах, с использованием различных форм, в том числе через использование дистанционного обучения, участие в вебинарах, Интернет-конференциях		Руководители ОУ
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
3.1.	Подготовка нормативных документов в соответствии с компетенцией управления образования администрации города Белгорода по организации подготовки и проведения ГИА-9	в течение 2018-2019 учебного года	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С.
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>			
4.1.	Обеспечение участия в федеральных проектах по апробации итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018-2019 учебном году	в течение 2018-2019 учебного года	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С.
4.2.	Обеспечение участия специалистов управления образования, МБУ «Научно-методический информационный центр», работников ОУ в региональных совещаниях, научно-методических конференциях	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
4.3.	Организация обучения уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ГИА (проведение теоретических семинаров, семинаров-практикумов)	ноябрь-декабрь 2018г., май 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С.
4.4.	Организация обучения технических специалистов (проведение теоретических семинаров, семинаров-практикумов)	март 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
4.5.	Организация обучения специалистов МБУ «Научно-методический информационный центр», работников ОУ, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9	декабрь 2018г., февраль 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
4.6.	Организация обучения членов конфликтной комиссии, экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе конфликтной комиссии	апрель 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
4.7.	Обеспечение участия в семинарах членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году	март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
4.8.	Обеспечение участия в итоговом зачете экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	апрель-май 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ



4.9.	Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, за ходом проведения ГИА-9	март-май 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
4.10.	Консультирование различных категорий участников ГИА-9 по вопросам проведения экзаменов в 2019 году	в течение 2018-2019 учебного года	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
<b>5. Организационное сопровождение ГИА-9</b>			
5.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по учебным предметам в сентябре 2019 года: - сбор заявлений на участие в ГИА-9 в сентябрьские сроки - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному или двум предметам на ГИА-9 в дополнительные сроки основного периода - информирование обучающихся о результатах ГИА-9 и сроках апелляций	август-сентябрь 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
5.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, в том числе о лицах с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах	до 01.12.2018г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
5.3.	Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018-2019 учебном году (основной и дополнительные сроки)	февраль 2019г., март 2019г., май 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
5.4.	Подготовка предложений в департамент образования Белгородской области по кандидатурам: - уполномоченных представителей ГЭК - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ - ассистентов для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов - председателей и заместителей председателей предметных комиссий - членов предметных комиссий - членов конфликтных комиссий	ноябрь 2018г.- апрель 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
5.5.	Формирование базы данных ГИА-9 муниципального уровня: - сведения об ОУ - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде - сведения о выпускниках 9 классов - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов)	февраль 2019г. февраль 2019г. февраль 2019г. февраль-март 2019г., апрель-май 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ



	- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	01.03.2019г.	
	- отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	
	- сведения о членах предметных комиссий	не позднее 2 недель до экзамена	
	- сведения об участниках итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9	по отдельному графику	
5.6.	Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ: - проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов - анализ материально-технического оснащения ППЭ - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями к проведению экзаменов	март-май 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
5.7.	Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения экзаменов по русскому языку и математике в 2019 году: - определение числа выпускников в каждом ППЭ - расчет числа аудиторий в ППЭ - подготовка предложений по формированию схемы проведения ГИА по русскому языку и математике	январь 2019г.	Зеленкевич С.Г.
5.8.	Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения ГИА по предметам по выбору в форме ОГЭ	март 2019г.	Зеленкевич С.Г.
5.9.	Проведение регионального пробного экзамена в форме ОГЭ по математике	февраль 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
5.10.	Организация межведомственного взаимодействия в части проведения ГИА-9 с УМВД, учреждениями здравоохранения, связи, энергообеспечения, противопожарной безопасности	апрель-май 2019г.	Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
5.11.	Обеспечение условий для проведения ГИА-9, в том числе: - системами видеонаблюдения - металлоискателями - оборудование медицинских кабинетов - аудиторий, в том числе для лиц с ОВЗ	не позднее чем за 2 недели до проведения ГИА-9	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
5.12.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9	Журавлев А.С. руководители ОУ
5.13.	Создание специальных условий для проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов: - подготовка информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах	март 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ



	- мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	март-май 2019г.	
	- создание условий для проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (материально-технических условий в ППЭ, оборудование аудиторий в ППЭ, оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами, организация питания)	в период проведения ГИА-9	
5.14.	Организация общественного наблюдения:		Журавлев А.С. руководители ОУ
	- информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	январь-сентябрь 2019г.	
	- организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	март-сентябрь 2019г.	
	- проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей	апрель-май 2019г.	
5.15.	Организация проведения ГИА-9 в соответствии с утвержденным расписанием	апрель-июнь 2019г., сентябрь 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
<b>6. Организационно-методическое обеспечение ГИА-9</b>			
6.1.	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:	август-сентябрь 2019г.	руководители ОУ
	- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части		
	- внесение изменений в планы внеурочной деятельности		
	- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9		
	- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне		
	- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги		
	- определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений		
6.2.	Рассмотрение на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ вопросов подготовки и проведения ГИА-9	в течение 2018-2019 учебного года	Ковалев А.Ю. Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
<b>7. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников ГИА-9</b>			
7.1.	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.2.	Информационная поддержка сайтов управления образования, МБУ «Научно-методический информационный центр» и ОУ, посвященной вопросам ГИА-9	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.3.	Оформление информационных стендов по вопросам ГИА-9	в течение 2018-2019 учебного года	руководители ОУ



7.4.	Обеспечение участия уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ в совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году	март 2019г., май 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
7.5.	Организация информационно-просветительской работы по вопросам ГИА-9 через СМИ	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С.
7.6.	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9 классов к сдаче ГИА-9	январь-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.7.	Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году	декабрь 2018г., февраль 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
7.8.	Проведение в ОУ родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году	январь-февраль 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
7.9.	Организация работы городской ПМПК, школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к проведению ГИА-9	постоянно	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.10.	Доведение до образовательных учреждений, участников ГИА-9, работников ППЭ инструкций по подготовке и проведению ГИА-9	январь-апрель 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
7.11.	Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ	январь-апрель 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.12.	Обеспечение ОУ, на базе которых организованы ППЭ, комплектами нормативно-правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней	февраль-май 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С.
7.13.	Ознакомление участников ГИА-9:	в период проведения ГИА-9	Журавлев А.С. руководители ОУ
	- с полученными ими результатами ГИА-9		
	- с решениями ГЭК - с решениями конфликтных комиссий		
7.14.	Информирование выпускников ОУ о работе официального портала информационной поддержки ГИА Министерства просвещения РФ, об открытом сегменте Федерального банка тестовых заданий	весь период	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.15.	Обеспечение участия родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА -9 в 2019 году»	декабрь 2018г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
<b>8. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА-9</b>			
8.1.	Назначение лиц, ответственных за доставку уполномоченных ГЭК в ППЭ ГИА-9 в день проведения экзаменов	март-апрель 2019г., май-июнь 2019г.	Ковалев А.Ю. Булгаков А.А. Зеленкевич С.Г.



8.2.	Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
8.3.	Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет	март-апрель 2019г., май-июнь 2019г.	руководители ОУ
<b>9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9</b>			
9.1.	Контроль выполнения требований к публикации на официальных сайтах ОУ следующей информации: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам - до 31 декабря - о сроках проведения ГИА - до 01 апреля - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля	декабрь 2018г.- январь 2019г., апрель 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
9.2.	Анализ результатов пробного экзамена по математике в 9 классах	февраль-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
9.3.	Обеспечение участия в мониторинге эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9 классов к сдаче ГИА-9	январь-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
9.4.	Контроль за ходом подготовки к ГИА-9 в ОУ	в течение 2018-2019 учебного года	Ковалев А.Ю. Зеленкевич С.Г.



УТВЕРЖДЕНА  
приказом управления образования  
администрации города Белгорода  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г. № \_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования в городе Белгороде в 2018-2019 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА-11</b>			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в городе Белгороде	июль-август 2019г., сентябрь-октябрь 2019г.	Журавлев А.С.
1.2.	Обсуждение результатов ГИА-11: - на августовских секциях учителей-предметников	август-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
	- на совещании с директорами ОУ	сентябрь 2019г.	Журавлев А.С.
	- на совещании с заместителями директоров ОУ	сентябрь 2019г.	Журавлев А.С.
1.3.	Публикация статистических материалов ГИА-11 в информационно-статистическом сборнике «Образование г.Белгорода»	август 2019г.	Журавлев А.С.
1.4.	Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам муниципальных и региональных пробных экзаменов	ноябрь 2018г.- март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
1.5.	Проведение анализа содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам	август-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1. Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-11 по учебным предметам			
2.1.1.	Закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-11	июль-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
2.1.2.	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-11 по учебным предметам	июль-сентябрь 2019г.	Руководители ОУ
2.1.3.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11, в процессе подготовки к передаче экзаменов	июль-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
2.1.4.	Проведение разъяснительной работы среди лиц, не получивших аттестат о среднем общем образовании, о порядке сдачи ГИА и получения аттестата	август-сентябрь 2019г.	Руководители ОУ



<b>2.2. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в 11 классах в 2018-2019 учебном году:</b>			
2.2.1.	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в рамках оценочных процедур в ОУ	сентябрь-октябрь 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
2.2.2.	Распространение эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими результатами ГИА-11 (мастер-классы, круглые столы, педагогические мастерские, семинары, творческие лаборатории и др.)	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
2.2.3.	Проведение информационно-методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам	август-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. Руководители ОУ
2.2.4.	Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников, работающих в выпускных классах, с использованием различных форм, в том числе через использование дистанционного обучения, участие в вебинарах, Интернет-конференциях	в течение 2018-2019 учебного года	Руководители ОУ
<b>2.3. Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением их в следующие мероприятия:</b>			
2.3.1.	Внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части	август-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. Руководители ОУ
2.3.2.	Внесение изменений в планы внеурочной деятельности		
2.3.3.	Внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11		
2.3.4.	Внесение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне		
2.3.5.	Внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги		
2.3.6.	Корректировка тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений		
2.4.	Анализ и корректировка программ самообследования, программ развития ОУ, вошедших в перечень ОУ с низкими образовательными результатами	до 15.12.2018г.	Руководители ОУ
2.5.	Организация подготовки к ГИА-11	постоянно	Руководители ОУ
2.6.	Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)	сентябрь-ноябрь 2018г.	Руководители ОУ
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
3.1.	Подготовка нормативных документов в соответствии с компетенцией управления образования администрации города Белгорода по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-11</b>			
4.1.	Выделение денежных средств на заправку компьютерной техники и покупку бумаги	май 2019г.	Шумакова Л.Е. Журавлев А.С.
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</b>			
5.1.	Обеспечение участия во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С.



5.2.	Обеспечение участия в обучающих семинарах, вебинарах, организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
5.3.	Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием:	февраль-март 2019г., август-сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
	- членов ГЭК		
	- руководителей ППЭ	март 2019г.	
	- организаторов в ППЭ		
- технических специалистов и ассистентов ППЭ			
- членов конфликтной комиссии			
5.4.	Обеспечение участия в обучении экспертов региональных предметных комиссий по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (межпредметная программа), Обеспечение участия в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
5.5.	Обеспечение участия в семинарах членов предметных комиссий ГИА-11 на территории Белгородской области в 2019 году	февраль-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
5.6.	Обеспечение участия в обучении:	ноябрь-декабрь 2018г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
	- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	февраль-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
- общественных наблюдателей			
5.7.	Обеспечение участия в семинарах, вебинарах лиц, участвующих в проведении ГИА-11	март-май 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
5.8.	Обеспечение участия в совещаниях, вебинарах ответственных за проведение ГИА-11 в г.Белгороде в 2019 году	ежемесячно с декабря 2018г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
5.9.	Обеспечение участия в обучении руководителей, организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологиям «Печать КИМ в ППЭ, в аудиториях ППЭ», «Сканирование в штабе ППЭ», «Проведение экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение»)», доставка экзаменационных материалов по сети Интернет	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
5.10.	Обеспечение участия в апробации технологий «Сканирование КИМ в ППЭ», проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение»), «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ», доставка экзаменационных материалов по сети Интернет	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
5.11.	Проведение пробного ЕГЭ по математике базового уровня на региональном уровне	февраль-март 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ



### 6. Организационное сопровождение ГИА-11

6.1.	Организация регистрации участников ГИА-11 на сентябрь 2019 года	август 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
6.2.	Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по учебным предметам в сентябре 2019 года:	август-сентябрь 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
	- сбор сведений об участниках ГИА-11 в сентябрьские сроки		
	- участие в инструктивном семинаре с лицами, задействованными в организации и проведении ГИА-11 в сентябрьские сроки		
	- проведение ГИА-11 в сентябрьские сроки		
	- информирование обучающихся о результатах ГИА-11 и сроках подачи апелляций		
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11, в том числе:	в течение 2018-2019 учебного года	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
	- количестве выпускников ОУ текущего года		
	- лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году		
	- о лицах с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов		
6.4.	Внесение сведений в РИС ГИА-11:	ноябрь-декабрь 2018г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
	- сведения об ОУ		
	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде		
	- сведения о выпускниках ГИА-11	до 01.02.2019г.	
6.5.	Подготовка предложений в департамент образования Белгородской области по кандидатурам:	ноябрь 2018г.- апрель 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
	- членов ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11		
	- ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде		
	- руководителей ППЭ		
	- организаторов ППЭ		
	- технических специалистов ППЭ		
	- ассистентов для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов		
	- председателей и заместителей председателей предметных комиссий		
	- общественных наблюдателей	не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена	
	- членов предметных комиссий	не позднее чем за 2 недели до экзамена	
6.5.	Формирование базы данных ГИА-11 муниципального уровня:	ноябрь 2018г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
	- сведения об ОУ		
	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	ноябрь 2018г.	



	- сведения о выпускниках ГИА-11	ноябрь 2018г.	
	- сведения об участниках итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018г.	
	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов)	февраль-март 2019г., апрель-май 2019г., август 2019г.	
	- сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11	01.02.2019г.	
	- о местах подачи апелляций	март 2019г.	
6.6.	Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ: - проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов - анализ материально-технического оснащения ППЭ - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями к проведению экзаменов	март-май 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
6.7.	Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения экзаменов по русскому языку и математике в 2019 году: - определение числа выпускников в каждом ППЭ - расчет числа аудиторий в ППЭ - подготовка предложений по формированию схемы проведения ГИА-11 по русскому языку и математике	январь 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
6.8.	Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения ГИА-11 по предметам по выбору в форме ОГЭ	январь 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
6.9.	Организация межведомственного взаимодействия в части проведения ГИА-11 с УМВД, учреждениями здравоохранения, связи, энергообеспечения, противопожарной безопасности	в течение 2018-2019 учебного года	Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
6.10.	Обеспечение условий для проведения ГИА-11, в том числе: - системами видеонаблюдения - металлоискателями - медицинских кабинетов - аудиторий, в том числе для лиц с ОВЗ	не позднее чем за 2 недели до проведения ГИА-11	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
6.11.	Создание специальных условий для проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов: - подготовка информации об участниках ГИА-11 с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	февраль 2019г. март-май 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
	- создание условий для проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (материально-технических условий в ППЭ, оборудование аудиторий в ППЭ, оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами, организация питания)	в период проведения ГИА-11	



6.14.	Организация общественного наблюдения:		Журавлев А.С. руководители ОУ
	- информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	январь-сентябрь 2019г.	
	- организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	март-сентябрь 2019г.	
	- проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей	апрель-май 2019г.	
6.15.	Организация проведения ГИА-11 в соответствии с утвержденным расписанием	март-июль 2019г., сентябрь 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ
<b>7. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников ГИА-11</b>			
7.1.	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-11	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.2.	Информационная поддержка сайтов управления образования, МБУ «Научно-методический информационный центр» и ОУ, посвященной вопросам ГИА-11	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.3.	Оформление информационных стендов по вопросам ГИА-11	в течение 2018-2019 учебного года	руководители ОУ
7.4.	Обеспечение участия ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в инструктивно-методических совещаниях по вопросам организации и проведения в 2019 году	ежемесячно	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
7.5.	Обеспечение участия членов ГЭК, руководителей ППЭ в совещаниях по вопросам проведения ГИА-11	март 2019г., май 2019г., сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
7.6.	Организация информационно-просветительской работы по вопросам ГИА-11 через СМИ. Организация информационной работы, направленной на формирование положительного имиджа ЕГЭ	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С.
7.7.	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11 классов к сдаче ГИА-11	январь-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.8.	Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2019 году	ноябрь 2018г., январь 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
7.9.	Проведение в ОУ родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2019 году	январь 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
7.10.	Организация работы городской ПМПК, школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к проведению ГИА-11	постоянно	Журавлев А.С. руководители ОУ



7.11.	Обеспечение ОУ, на базе которых организованы ППЭ, комплектами нормативно-правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней	постоянно	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С.
7.12.	Обеспечение участия выпускников 11 классов во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»	апрель 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.13.	Ознакомление участников ГИА-11: - с полученными ими результатами ГИА-11	в период проведения ГИА-11	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
	- с решениями ГЭК и председателя ГЭК		
	- с решениями конфликтных комиссий		
7.14.	Проведение Дня открытых дверей в ОУ для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам ГИА-11 в 2019 году	февраль 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
7.15.	Информирование выпускников ОУ о работе официального портала информационной поддержки ГИА Министерства просвещения РФ, об открытом сегменте Федерального банка тестовых заданий	весь период	Журавлев А.С. руководители ОУ
7.16.	Обеспечение участия родителей (законных представителей) обучающихся 11 классов в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2019 году»	декабрь 2018г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
7.17.	Обеспечение участия родителей (законных представителей) обучающихся 11 классов в региональных родительских собраниях «Как поддержать ребенка в период подготовки и сдачи ГИА-11»	январь-апрель 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
7.18.	Обеспечение участия родителей (законных представителей) в акции «100 баллов для победы», Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»	апрель 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г. руководители ОУ
<b>8. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов</b>			
8.1.	Обеспечение участия в семинарах членов ГЭК	март 2019г., май 2019г., август- сентябрь 2019г.	Журавлев А.С. Зеленкевич С.Г.
8.2.	Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов	декабрь 2018г- март 2019г.,	Журавлев А.С. руководители ОУ
8.3.	Обеспечение взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ	в течение 2018-2019 учебного года	Журавлев А.С. руководители ОУ
8.4.	Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет	март-апрель 2019г., май-июль 2019г.	Зеленкевич С.Г. Журавлев А.С. руководители ОУ

**9. Контроль за организацией и проведением ГИА-11**

9.1.	Контроль выполнения требований к публикации на официальных сайтах ОУ следующей информации:	ноябрь-декабрь 2018г., январь-февраль 2019г., апрель 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
	- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам		
	- о сроках проведения ГИА		
	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций		
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА		
9.2.	Анализ результатов пробного ЕГЭ по математике в 11 классах	февраль-март 2019г.	Журавлев А.С. руководители ОУ
9.3.	Контроль за ходом подготовки к ГИА-11 в ОУ	в течение 2018-2019 учебного года	Ковалев А.Ю. Зеленкевич С.Г.